

**План - график
перехода на электронный учет успеваемости
обучающихся МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	23.10.2020г. -28.10.2020г.	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	директор школы
2.	27.10.2020г.	Установочный семинар для учителей школы.	учитель информатики
3.	с 23.10.2020г. -28.10.2020г.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭД	кл. руководители
4.	до 28.10.2020г.	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	директор школы, заместитель директора по УВР
5.	до 28.10.2020г.	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «О7. Образование».	Учителя школы