

УТВЕРЖДЕНА
от « 20 » февраля 2022 г. №14-П

Директор



Кодзокова Р.Т.



Дорожная карта
организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий
МКОУ СОШ № 3 им. Т.;К. Мальбахова г.п. Терек Терского муниципального района
в рамках реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания.	март 2022 г.	Директор

2	Внесение дополнений в уставы общеобразовательных организации в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности.	до 18 февраля 2022 г.	Директор
3	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий.	март 2022 г.2022 г.	Директор
4	Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для переоформления лицензии на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности.	март 2022 г.	Директор
5	Подготовка помещений для размещения обучающихся в образовательных организациях (дошкольных отделениях общеобразовательных организаций, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных организациях) .	март 2022 г.	Заместитель директора по УВР
6	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения.	до 28 февраля 2022 г.	Директор
7	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения.	до 28 февраля 2022 г.	Директор
8	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости).	март 2022 г.	Заместитель директора по УВР
9	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий.	весь период	Заместитель директора по УВР
10	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта.	весь период	Директор